

臺銀綜合證券股份有限公司  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減(—)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	4,076,000	14,723,000			18,799,000		680,000		680,000	0.00	680,000		資訊機房環控系統 680千元係為以前年 度保留數，原訂本 年4月執行，提前於 2月執行完畢。	
一次性項目	4,076,000	14,723,000			18,799,000		680,000		680,000	0.00	680,000			
房屋及建築										0.00				
機械及設備	2,636,000	12,523,000			15,159,000		680,000		680,000	0.00	680,000			
交通及運輸設備		1,788,000			1,788,000					0.00				
什項設備	1,440,000	267,000			1,707,000					0.00				
租賃權益改良		145,000			145,000					0.00				
總計	4,076,000	14,723,000			18,799,000		680,000		680,000	0.00	680,000			
不動產、廠房及設備	4,076,000	14,723,000			18,799,000		680,000		680,000	0.00	680,000			
房屋及建築										0.00				
機械及設備	2,636,000	12,523,000			15,159,000		680,000		680,000	0.00	680,000			
交通及運輸設備		1,788,000			1,788,000					0.00				
什項設備及其他	1,440,000	412,000			1,852,000					0.00				
總計	4,076,000	14,723,000			18,799,000		680,000		680,000	0.00	680,000			