

臺銀綜合證券股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	5,847,756	22,175,000			28,022,756	21,116,000	17,217,189		17,217,189	81.54	-3,898,811	-18.46		
一次項目	5,847,756	22,175,000			28,022,756	21,116,000	17,217,189		17,217,189	81.54	-3,898,811	-18.46		
房屋及建築										0.00				
機械及設備	5,847,756	15,598,000		-859,000	20,586,756	18,942,000	14,948,598		14,948,598	78.92	-3,993,402	-21.08	伺服器設備金額7,205千元，其中已決標金額4,390千元陸續到貨，預計11月底前可完成安裝，餘採購單位辦理招標中。	將依購建固定資產計畫辦理。
交通及運輸設備		576,000		-81,000	495,000	183,000	199,181		199,181	108.84	16,181	8.84	電話總機系統874千元，已決標，預計12月上旬完成安裝。	將依購建固定資產計畫辦理。
什項設備		1,051,000		940,000	1,991,000	1,991,000	2,069,410		2,069,410	103.94	78,410	3.94		
租賃權益改良		4,950,000			4,950,000					0.00				
總計	5,847,756	22,175,000			28,022,756	21,116,000	17,217,189		17,217,189	81.54	-3,898,811	-18.46		
不動產、廠房及設備	5,847,756	22,175,000			28,022,756	21,116,000	17,217,189		17,217,189	81.54	-3,898,811	-18.46		
房屋及建築										0.00				
機械及設備	5,847,756	15,598,000		-859,000	20,586,756	18,942,000	14,948,598		14,948,598	78.92	-3,993,402	-21.08		
交通及運輸設備		576,000		-81,000	495,000	183,000	199,181		199,181	108.84	16,181	8.84		
什項設備及其他		6,001,000		940,000	6,941,000	1,991,000	2,069,410		2,069,410	103.94	78,410	3.94		
總計	5,847,756	22,175,000			28,022,756	21,116,000	17,217,189		17,217,189	81.54	-3,898,811	-18.46		