

臺銀綜合證券股份有限公司  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
中華民國112年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異或 落後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減(－)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	5,847,756.00	22,175,000.00	0.00	0.00	28,022,756.00	6,058,000.00	1,862,192.00	0.00	1,862,192.00	30.74	-4,195,808.00	-69.26	伺服器設備金額5,690千元為111年保留數，目前安裝進度約六成，預計5月驗收付款。  汰換總公司節能效率不彰空調設備，致執行進度超前。	依購建固定資產計畫辦理。
一次性項目	5,847,756.00	22,175,000.00	0.00	0.00	28,022,756.00	6,058,000.00	1,862,192.00	0.00	1,862,192.00	30.74	-4,195,808.00	-69.26		
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
機械及設備	5,847,756.00	15,598,000.00	0.00	0.00	21,445,756.00	6,018,000.00	182,889.00	0.00	182,889.00	3.04	-5,835,111.00	-96.96		
交通及運輸設備	0.00	576,000.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
什項設備	0.00	1,051,000.00	0.00	0.00	1,051,000.00	40,000.00	1,679,303.00	0.00	1,679,303.00	4,198.26	1,639,303.00	4,098.26		
租賃權益改良	0.00	4,950,000.00	0.00	0.00	4,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
總計	5,847,756.00	22,175,000.00	0.00	0.00	28,022,756.00	6,058,000.00	1,862,192.00	0.00	1,862,192.00	30.74	-4,195,808.00	-69.26		
不動產、廠房及設備	5,847,756.00	22,175,000.00	0.00	0.00	28,022,756.00	6,058,000.00	1,862,192.00	0.00	1,862,192.00	30.74	-4,195,808.00	-69.26		
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
機械及設備	5,847,756.00	15,598,000.00	0.00	0.00	21,445,756.00	6,018,000.00	182,889.00	0.00	182,889.00	3.04	-5,835,111.00	-96.96		
交通及運輸設備	0.00	576,000.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
什項設備及其他	0.00	6,001,000.00	0.00	0.00	6,001,000.00	40,000.00	1,679,303.00	0.00	1,679,303.00	4,198.26	1,639,303.00	4,098.26		
總計	5,847,756.00	22,175,000.00	0.00	0.00	28,022,756.00	6,058,000.00	1,862,192.00	0.00	1,862,192.00	30.74	-4,195,808.00	-69.26		