

臺銀綜合證券股份有限公司  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
中華民國112年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	5,847,756	22,175,000			28,022,756	13,727,000	11,433,094		11,433,094	83.29	-2,293,906	-16.71		
一次性項目	5,847,756	22,175,000			28,022,756	13,727,000	11,433,094		11,433,094	83.29	-2,293,906	-16.71		
房屋及建築										0.00				
機械及設備	5,847,756	15,598,000		-859,000	20,586,756	11,678,000	9,414,175		9,414,175	80.61	-2,263,825	-19.39	伺服器設備金額 5,942千元，其中已 決標金額4,242千元 陸續到貨，預計11 月底前可完成安裝 ，餘採購單位辦理 招標中。	將依購建固定資產 計畫辦理。
交通及運輸設備		576,000		-81,000	495,000	183,000	86,685		86,685	47.37	-96,315	-52.63	電話總機系統649千 元，已決標，預計 12月上旬完成安 裝。	將依購建固定資產 計畫辦理。
什項設備		1,051,000		940,000	1,991,000	1,866,000	1,932,234		1,932,234	103.55	66,234	3.55		
租賃權益改良		4,950,000			4,950,000					0.00				
總計	5,847,756	22,175,000			28,022,756	13,727,000	11,433,094		11,433,094	83.29	-2,293,906	-16.71		
不動產、廠房及設備	5,847,756	22,175,000			28,022,756	13,727,000	11,433,094		11,433,094	83.29	-2,293,906	-16.71		
房屋及建築										0.00				
機械及設備	5,847,756	15,598,000		-859,000	20,586,756	11,678,000	9,414,175		9,414,175	80.61	-2,263,825	-19.39		
交通及運輸設備		576,000		-81,000	495,000	183,000	86,685		86,685	47.37	-96,315	-52.63		
什項設備及其他		6,001,000		940,000	6,941,000	1,866,000	1,932,234		1,932,234	103.55	66,234	3.55		
總計	5,847,756	22,175,000			28,022,756	13,727,000	11,433,094		11,433,094	83.29	-2,293,906	-16.71		