

臺銀綜合證券股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國108年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減(—)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0.00	56,634,000.00	0.00	0.00	56,634,000.00	53,132,000.00	48,835,610.00	0.00	48,835,610.00	91.91	-4,296,390.00	-8.09	使用單位電腦設備已提申請，現正於採購階段。 採購單位冷氣設備已決標，尚待使用單位驗收。	將依購建固定資產計畫辦理。 將依購建固定資產計畫辦理。 將依購建固定資產計畫辦理。
一次性項目	0.00	56,634,000.00	0.00	0.00	56,634,000.00	53,132,000.00	48,835,610.00	0.00	48,835,610.00	91.91	-4,296,390.00	-8.09		
機械及設備	0.00	10,884,000.00	0.00	0.00	10,884,000.00	9,140,000.00	5,804,992.00	0.00	5,804,992.00	63.51	-3,335,008.00	-36.49		
交通及運輸設備	0.00	1,611,000.00	0.00	100,000.00	1,711,000.00	197,000.00	205,405.00	0.00	205,405.00	104.27	8,405.00	4.27		
什項設備	0.00	1,395,000.00	0.00	-100,000.00	1,295,000.00	1,051,000.00	301,024.00	0.00	301,024.00	28.64	-749,976.00	-71.36		
使用權資產	0.00	42,744,000.00	0.00	0.00	42,744,000.00	42,744,000.00	42,524,189.00	0.00	42,524,189.00	99.49	-219,811.00	-0.51		
總計	0.00	56,634,000.00	0.00	0.00	56,634,000.00	53,132,000.00	48,835,610.00	0.00	48,835,610.00	91.91	-4,296,390.00	-8.09		
不動產、廠房及設備	0.00	56,634,000.00	0.00	0.00	56,634,000.00	53,132,000.00	48,835,610.00	0.00	48,835,610.00	91.91	-4,296,390.00	-8.09		
機械及設備	0.00	10,884,000.00	0.00	0.00	10,884,000.00	9,140,000.00	5,804,992.00	0.00	5,804,992.00	63.51	-3,335,008.00	-36.49		
交通及運輸設備	0.00	1,611,000.00	0.00	100,000.00	1,711,000.00	197,000.00	205,405.00	0.00	205,405.00	104.27	8,405.00	4.27		
什項設備及其他	0.00	44,139,000.00	0.00	-100,000.00	44,039,000.00	43,795,000.00	42,825,213.00	0.00	42,825,213.00	97.79	-969,787.00	-2.21		
總計	0.00	56,634,000.00	0.00	0.00	56,634,000.00	53,132,000.00	48,835,610.00	0.00	48,835,610.00	91.91	-4,296,390.00	-8.09		