

**臺銀綜合證券股份有限公司**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**  
 中華民國108年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減(－)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0.00	56,634,000.00	0.00	0.00	56,634,000.00	55,632,000.00	48,835,610.00	0.00	48,835,610.00	87.78	-6,796,390.00	-12.22	使用單位電腦設備已採購，尚待使用單位驗收。 使用單位監視系統設備已採購，尚待使用單位驗收。 採購單位冷氣設備已決標，尚待得標廠商建置。	將依購建固定資產計畫辦理。
一次性項目	0.00	56,634,000.00	0.00	0.00	56,634,000.00	55,632,000.00	48,835,610.00	0.00	48,835,610.00	87.78	-6,796,390.00	-12.22		
機械及設備	0.00	10,884,000.00	0.00	0.00	10,884,000.00	10,010,000.00	5,804,992.00	0.00	5,804,992.00	57.99	-4,205,008.00	-42.01		
交通及運輸設備	0.00	1,611,000.00	0.00	100,000.00	1,711,000.00	1,697,000.00	205,405.00	0.00	205,405.00	12.10	-1,491,595.00	-87.90		
什項設備	0.00	1,395,000.00	0.00	-100,000.00	1,295,000.00	1,181,000.00	301,024.00	0.00	301,024.00	25.49	-879,976.00	-74.51		
使用權資產	0.00	42,744,000.00	0.00	0.00	42,744,000.00	42,744,000.00	42,524,189.00	0.00	42,524,189.00	99.49	-219,811.00	-0.51		
總計	0.00	56,634,000.00	0.00	0.00	56,634,000.00	55,632,000.00	48,835,610.00	0.00	48,835,610.00	87.78	-6,796,390.00	-12.22		
不動產、廠房及設備	0.00	56,634,000.00	0.00	0.00	56,634,000.00	55,632,000.00	48,835,610.00	0.00	48,835,610.00	87.78	-6,796,390.00	-12.22		
機械及設備	0.00	10,884,000.00	0.00	0.00	10,884,000.00	10,010,000.00	5,804,992.00	0.00	5,804,992.00	57.99	-4,205,008.00	-42.01		
交通及運輸設備	0.00	1,611,000.00	0.00	100,000.00	1,711,000.00	1,697,000.00	205,405.00	0.00	205,405.00	12.10	-1,491,595.00	-87.90		
什項設備及其他	0.00	44,139,000.00	0.00	-100,000.00	44,039,000.00	43,925,000.00	42,825,213.00	0.00	42,825,213.00	97.50	-1,099,787.00	-2.50		
總計	0.00	56,634,000.00	0.00	0.00	56,634,000.00	55,632,000.00	48,835,610.00	0.00	48,835,610.00	87.78	-6,796,390.00	-12.22		