

臺銀綜合證券股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國108年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		實際執行數			比較增減(—)				
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0.00	56,634,000.00	0.00	0.00	56,634,000.00	49,648,000.00	45,555,599.00	0.00	45,555,599.00	91.76	-4,092,401.00	-8.24	使用單位電腦主機已採購，尚待驗收後付款。 使用單位陸續規劃採購中。 使用單位陸續規劃採購中。	將依購建固定資產計畫辦理。
一次性項目	0.00	56,634,000.00	0.00	0.00	56,634,000.00	49,648,000.00	45,555,599.00	0.00	45,555,599.00	91.76	-4,092,401.00	-8.24		
機械及設備	0.00	10,884,000.00	0.00	0.00	10,884,000.00	6,042,000.00	2,688,774.00	0.00	2,688,774.00	44.50	-3,353,226.00	-55.50		
交通及運輸設備	0.00	1,611,000.00	0.00	100,000.00	1,711,000.00	156,000.00	109,000.00	0.00	109,000.00	69.87	-47,000.00	-30.13		
什項設備	0.00	1,395,000.00	0.00	-100,000.00	1,295,000.00	706,000.00	233,636.00	0.00	233,636.00	33.09	-472,364.00	-66.91		
使用權資產	0.00	42,744,000.00	0.00	0.00	42,744,000.00	42,744,000.00	42,524,189.00	0.00	42,524,189.00	99.49	-219,811.00	-0.51		
總計	0.00	56,634,000.00	0.00	0.00	56,634,000.00	49,648,000.00	45,555,599.00	0.00	45,555,599.00	91.76	-4,092,401.00	-8.24		
不動產、廠房及設備	0.00	56,634,000.00	0.00	0.00	56,634,000.00	49,648,000.00	45,555,599.00	0.00	45,555,599.00	91.76	-4,092,401.00	-8.24		
機械及設備	0.00	10,884,000.00	0.00	0.00	10,884,000.00	6,042,000.00	2,688,774.00	0.00	2,688,774.00	44.50	-3,353,226.00	-55.50		
交通及運輸設備	0.00	1,611,000.00	0.00	100,000.00	1,711,000.00	156,000.00	109,000.00	0.00	109,000.00	69.87	-47,000.00	-30.13		
什項設備及其他	0.00	44,139,000.00	0.00	-100,000.00	44,039,000.00	43,450,000.00	42,757,825.00	0.00	42,757,825.00	98.41	-692,175.00	-1.59		
總計	0.00	56,634,000.00	0.00	0.00	56,634,000.00	49,648,000.00	45,555,599.00	0.00	45,555,599.00	91.76	-4,092,401.00	-8.24		