

臺銀綜合證券股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減(—)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0.00	56,634,000.00	0.00	0.00	56,634,000.00	50,677,000.00	45,562,004.00	0.00	45,562,004.00	89.91	-5,114,996.00	-10.09	使用單位電腦主機已採購，尚待驗收後付款。 使用單位錄音設備已提申請，現正於採購階段。 使用單位冷氣設備已提申請，現正於採購階段。	將依購建固定資產計畫辦理。
一次性項目	0.00	56,634,000.00	0.00	0.00	56,634,000.00	50,677,000.00	45,562,004.00	0.00	45,562,004.00	89.91	-5,114,996.00	-10.09		
機械及設備	0.00	10,884,000.00	0.00	0.00	10,884,000.00	6,942,000.00	2,688,774.00	0.00	2,688,774.00	38.73	-4,253,226.00	-61.27		
交通及運輸設備	0.00	1,611,000.00	0.00	100,000.00	1,711,000.00	170,000.00	115,405.00	0.00	115,405.00	67.89	-54,595.00	-32.11		
什項設備	0.00	1,395,000.00	0.00	-100,000.00	1,295,000.00	821,000.00	233,636.00	0.00	233,636.00	28.46	-587,364.00	-71.54		
使用權資產	0.00	42,744,000.00	0.00	0.00	42,744,000.00	42,744,000.00	42,524,189.00	0.00	42,524,189.00	99.49	-219,811.00	-0.51		
總計	0.00	56,634,000.00	0.00	0.00	56,634,000.00	50,677,000.00	45,562,004.00	0.00	45,562,004.00	89.91	-5,114,996.00	-10.09		
不動產、廠房及設備	0.00	56,634,000.00	0.00	0.00	56,634,000.00	50,677,000.00	45,562,004.00	0.00	45,562,004.00	89.91	-5,114,996.00	-10.09		
機械及設備	0.00	10,884,000.00	0.00	0.00	10,884,000.00	6,942,000.00	2,688,774.00	0.00	2,688,774.00	38.73	-4,253,226.00	-61.27		
交通及運輸設備	0.00	1,611,000.00	0.00	100,000.00	1,711,000.00	170,000.00	115,405.00	0.00	115,405.00	67.89	-54,595.00	-32.11		
什項設備及其他	0.00	44,139,000.00	0.00	-100,000.00	44,039,000.00	43,565,000.00	42,757,825.00	0.00	42,757,825.00	98.15	-807,175.00	-1.85		
總計	0.00	56,634,000.00	0.00	0.00	56,634,000.00	50,677,000.00	45,562,004.00	0.00	45,562,004.00	89.91	-5,114,996.00	-10.09		