

臺銀綜合證券股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國109年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0.00	19,085,000.00	0.00	0.00	19,085,000.00	14,614,000.00	4,067,294.00	0.00	4,067,294.00	27.83	-10,546,706.00	-72.17	機房電腦設備已採購，尚待使用單位驗收。 不斷電系統設備已採購，尚待使用單位驗收。 冷氣設備已核准，現正於採購階段。 出租人耐震補強工程已完成，分公司營業處所裝修現正施工中。	將依購建固定資產計畫辦理。
一次性項目	0.00	19,085,000.00	0.00	0.00	19,085,000.00	14,614,000.00	4,067,294.00	0.00	4,067,294.00	27.83	-10,546,706.00	-72.17		
房屋及建築	0.00	2,564,000.00	0.00	0.00	2,564,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
機械及設備	0.00	14,386,000.00	0.00	0.00	14,386,000.00	13,670,000.00	3,712,922.00	0.00	3,712,922.00	27.16	-9,957,078.00	-72.84		
交通及運輸設備	0.00	473,000.00	0.00	0.00	473,000.00	400,000.00	210,876.00	0.00	210,876.00	52.72	-189,124.00	-47.28		
什項設備	0.00	563,000.00	0.00	0.00	563,000.00	445,000.00	143,496.00	0.00	143,496.00	32.25	-301,504.00	-67.75		
租賃權益改良	0.00	1,099,000.00	0.00	0.00	1,099,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,000.00	-100.00		
總計	0.00	19,085,000.00	0.00	0.00	19,085,000.00	14,614,000.00	4,067,294.00	0.00	4,067,294.00	27.83	-10,546,706.00	-72.17		
不動產、廠房及設備	0.00	19,085,000.00	0.00	0.00	19,085,000.00	14,614,000.00	4,067,294.00	0.00	4,067,294.00	27.83	-10,546,706.00	-72.17		
房屋及建築	0.00	2,564,000.00	0.00	0.00	2,564,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
機械及設備	0.00	14,386,000.00	0.00	0.00	14,386,000.00	13,670,000.00	3,712,922.00	0.00	3,712,922.00	27.16	-9,957,078.00	-72.84		
交通及運輸設備	0.00	473,000.00	0.00	0.00	473,000.00	400,000.00	210,876.00	0.00	210,876.00	52.72	-189,124.00	-47.28		
什項設備及其他	0.00	1,662,000.00	0.00	0.00	1,662,000.00	544,000.00	143,496.00	0.00	143,496.00	26.38	-400,504.00	-73.62		
總計	0.00	19,085,000.00	0.00	0.00	19,085,000.00	14,614,000.00	4,067,294.00	0.00	4,067,294.00	27.83	-10,546,706.00	-72.17		