

臺銀綜合證券股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國109年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0.00	19,085,000.00	0.00	0.00	19,085,000.00	15,039,000.00	12,434,654.00	0.00	12,434,654.00	82.68	-2,604,346.00	-17.32	電腦設備已採購， 尚待使用單位驗 收。 通訊設備已採購， 尚待使用單位驗 收。 分公司營業處所裝 修施工已完成，尚 待驗收。	將依購建固定資產 計畫辦理。
一次性項目	0.00	19,085,000.00	0.00	0.00	19,085,000.00	15,039,000.00	12,434,654.00	0.00	12,434,654.00	82.68	-2,604,346.00	-17.32		
房屋及建築	0.00	2,564,000.00	0.00	0.00	2,564,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
機械及設備	0.00	14,386,000.00	0.00	0.00	14,386,000.00	13,970,000.00	11,771,957.00	0.00	11,771,957.00	84.27	-2,198,043.00	-15.73		
交通及運輸設備	0.00	473,000.00	0.00	0.00	473,000.00	450,000.00	484,969.00	0.00	484,969.00	107.77	34,969.00	7.77		
什項設備	0.00	563,000.00	0.00	0.00	563,000.00	520,000.00	177,728.00	0.00	177,728.00	34.18	-342,272.00	-65.82		
租賃權益改良	0.00	1,099,000.00	0.00	0.00	1,099,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,000.00	-100.00		
總計	0.00	19,085,000.00	0.00	0.00	19,085,000.00	15,039,000.00	12,434,654.00	0.00	12,434,654.00	82.68	-2,604,346.00	-17.32		
不動產、廠房及設備	0.00	19,085,000.00	0.00	0.00	19,085,000.00	15,039,000.00	12,434,654.00	0.00	12,434,654.00	82.68	-2,604,346.00	-17.32		
房屋及建築	0.00	2,564,000.00	0.00	0.00	2,564,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
機械及設備	0.00	14,386,000.00	0.00	0.00	14,386,000.00	13,970,000.00	11,771,957.00	0.00	11,771,957.00	84.27	-2,198,043.00	-15.73		
交通及運輸設備	0.00	473,000.00	0.00	0.00	473,000.00	450,000.00	484,969.00	0.00	484,969.00	107.77	34,969.00	7.77		
什項設備及其他	0.00	1,662,000.00	0.00	0.00	1,662,000.00	619,000.00	177,728.00	0.00	177,728.00	28.71	-441,272.00	-71.29		
總計	0.00	19,085,000.00	0.00	0.00	19,085,000.00	15,039,000.00	12,434,654.00	0.00	12,434,654.00	82.68	-2,604,346.00	-17.32		