

**臺銀綜合證券股份有限公司**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**  
 中華民國109年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0.00	19,085,000.00	0.00	0.00	19,085,000.00	5,604,000.00	1,836,266.00	0.00	1,836,266.00	32.77	-3,767,734.00	-67.23	使用單位電腦主機已提申請，現正於採購階段。 使用單位陸續規劃採購中。 使用單位陸續規劃採購中。 使用單位申請裝修營業處所已核准採購，待配合出租人耐震補強施工後，預計於10月開工。	將依購建固定資產計畫辦理。 將依購建固定資產計畫辦理。 將依購建固定資產計畫辦理。 將依購建固定資產計畫辦理。
一次性項目	0.00	19,085,000.00	0.00	0.00	19,085,000.00	5,604,000.00	1,836,266.00	0.00	1,836,266.00	32.77	-3,767,734.00	-67.23		
房屋及建築	0.00	2,564,000.00	0.00	0.00	2,564,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
機械及設備	0.00	14,386,000.00	0.00	0.00	14,386,000.00	4,870,000.00	1,580,267.00	0.00	1,580,267.00	32.45	-3,289,733.00	-67.55		
交通及運輸設備	0.00	473,000.00	0.00	0.00	473,000.00	300,000.00	210,876.00	0.00	210,876.00	70.29	-89,124.00	-29.71		
什項設備	0.00	563,000.00	0.00	0.00	563,000.00	335,000.00	45,123.00	0.00	45,123.00	13.47	-289,877.00	-86.53		
租賃權益改良	0.00	1,099,000.00	0.00	0.00	1,099,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,000.00	-100.00		
總計	0.00	19,085,000.00	0.00	0.00	19,085,000.00	5,604,000.00	1,836,266.00	0.00	1,836,266.00	32.77	-3,767,734.00	-67.23		
不動產、廠房及設備	0.00	19,085,000.00	0.00	0.00	19,085,000.00	5,604,000.00	1,836,266.00	0.00	1,836,266.00	32.77	-3,767,734.00	-67.23		
房屋及建築	0.00	2,564,000.00	0.00	0.00	2,564,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
機械及設備	0.00	14,386,000.00	0.00	0.00	14,386,000.00	4,870,000.00	1,580,267.00	0.00	1,580,267.00	32.45	-3,289,733.00	-67.55		
交通及運輸設備	0.00	473,000.00	0.00	0.00	473,000.00	300,000.00	210,876.00	0.00	210,876.00	70.29	-89,124.00	-29.71		
什項設備及其他	0.00	1,662,000.00	0.00	0.00	1,662,000.00	434,000.00	45,123.00	0.00	45,123.00	10.40	-388,877.00	-89.60		
總計	0.00	19,085,000.00	0.00	0.00	19,085,000.00	5,604,000.00	1,836,266.00	0.00	1,836,266.00	32.77	-3,767,734.00	-67.23		