

**臺銀綜合證券股份有限公司**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**  
 中華民國109年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0.00	19,085,000.00	0.00	0.00	19,085,000.00	6,089,000.00	1,836,266.00	0.00	1,836,266.00	30.16	-4,252,734.00	-69.84	使用單位機房電腦設備已核准，現正於採購階段；個人電腦尚待驗收付款。 使用單位陸續規劃採購中。 使用單位陸續規劃採購中。 使用單位申請裝修營業處所已核准，待配合出租人耐震補強施工後，預計於10月開工。	將依購建固定資產計畫辦理。
一次性項目	0.00	19,085,000.00	0.00	0.00	19,085,000.00	6,089,000.00	1,836,266.00	0.00	1,836,266.00	30.16	-4,252,734.00	-69.84		
房屋及建築	0.00	2,564,000.00	0.00	0.00	2,564,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
機械及設備	0.00	14,386,000.00	0.00	0.00	14,386,000.00	5,270,000.00	1,580,267.00	0.00	1,580,267.00	29.99	-3,689,733.00	-70.01		
交通及運輸設備	0.00	473,000.00	0.00	0.00	473,000.00	350,000.00	210,876.00	0.00	210,876.00	60.25	-139,124.00	-39.75		
什項設備	0.00	563,000.00	0.00	0.00	563,000.00	370,000.00	45,123.00	0.00	45,123.00	12.20	-324,877.00	-87.80		
租賃權益改良	0.00	1,099,000.00	0.00	0.00	1,099,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,000.00	-100.00		
總計	0.00	19,085,000.00	0.00	0.00	19,085,000.00	6,089,000.00	1,836,266.00	0.00	1,836,266.00	30.16	-4,252,734.00	-69.84		
不動產、廠房及設備	0.00	19,085,000.00	0.00	0.00	19,085,000.00	6,089,000.00	1,836,266.00	0.00	1,836,266.00	30.16	-4,252,734.00	-69.84		
房屋及建築	0.00	2,564,000.00	0.00	0.00	2,564,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
機械及設備	0.00	14,386,000.00	0.00	0.00	14,386,000.00	5,270,000.00	1,580,267.00	0.00	1,580,267.00	29.99	-3,689,733.00	-70.01		
交通及運輸設備	0.00	473,000.00	0.00	0.00	473,000.00	350,000.00	210,876.00	0.00	210,876.00	60.25	-139,124.00	-39.75		
什項設備及其他	0.00	1,662,000.00	0.00	0.00	1,662,000.00	469,000.00	45,123.00	0.00	45,123.00	9.62	-423,877.00	-90.38		
總計	0.00	19,085,000.00	0.00	0.00	19,085,000.00	6,089,000.00	1,836,266.00	0.00	1,836,266.00	30.16	-4,252,734.00	-69.84		