

臺銀綜合證券股份有限公司  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
中華民國110年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0.00	41,805,000.00	0.00	0.00	41,805,000.00	8,155,000.00	3,170,879.00	0.00	3,170,879.00	38.88	-4,984,121.00	-61.12	使用單位向服務設備已採購，現正於廠商交貨安裝階段。 使用單位陸續規劃採購中。 為提升用電效率，提前汰換已達耐用年限之空調設備，致執行進度超前。	將依購建固定資產計畫辦理。
一次性項目	0.00	41,805,000.00	0.00	0.00	41,805,000.00	8,155,000.00	3,170,879.00	0.00	3,170,879.00	38.88	-4,984,121.00	-61.12		
房屋及建築	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
機械及設備	0.00	39,265,000.00	0.00	0.00	39,265,000.00	7,800,000.00	2,050,042.00	0.00	2,050,042.00	26.28	-5,749,958.00	-73.72		
交通及運輸設備	0.00	1,807,000.00	0.00	0.00	1,807,000.00	60,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00	65.00	-21,000.00	-35.00		
什項設備	0.00	546,000.00	0.00	0.00	546,000.00	295,000.00	1,081,837.00	0.00	1,081,837.00	366.72	786,837.00	266.72		
租賃權益改良	0.00	97,000.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
總計	0.00	41,805,000.00	0.00	0.00	41,805,000.00	8,155,000.00	3,170,879.00	0.00	3,170,879.00	38.88	-4,984,121.00	-61.12		
不動產、廠房及設備	0.00	41,805,000.00	0.00	0.00	41,805,000.00	8,155,000.00	3,170,879.00	0.00	3,170,879.00	38.88	-4,984,121.00	-61.12		
房屋及建築	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
機械及設備	0.00	39,265,000.00	0.00	0.00	39,265,000.00	7,800,000.00	2,050,042.00	0.00	2,050,042.00	26.28	-5,749,958.00	-73.72		
交通及運輸設備	0.00	1,807,000.00	0.00	0.00	1,807,000.00	60,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00	65.00	-21,000.00	-35.00		
什項設備及其他	0.00	643,000.00	0.00	0.00	643,000.00	295,000.00	1,081,837.00	0.00	1,081,837.00	366.72	786,837.00	266.72		
總計	0.00	41,805,000.00	0.00	0.00	41,805,000.00	8,155,000.00	3,170,879.00	0.00	3,170,879.00	38.88	-4,984,121.00	-61.12		