

臺銀綜合證券股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0.00	14,978,000.00	0.00	0.00	14,978,000.00	13,668,000.00	3,418,146.00	0.00	3,418,146.00	25.01	-10,249,854.00	-74.99	一、伺服器設備總計金額10,631千元，其中共約下單金額4,665千元預計12月交貨，餘採購單位辦理招標中。 二、電腦主機設備總計金額217千元，其中共約下單金額181千元預計11月下旬交貨，餘使用單位規劃採購中。 汰換故障之不斷電系統設備，致執行進度超前。	將依購建固定資產計畫辦理。
一次性項目	0.00	14,978,000.00	0.00	0.00	14,978,000.00	13,668,000.00	3,418,146.00	0.00	3,418,146.00	25.01	-10,249,854.00	-74.99		
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
機械及設備	0.00	12,663,000.00	0.00	-70,000.00	12,593,000.00	11,897,000.00	1,588,004.00	0.00	1,588,004.00	13.35	-10,308,996.00	-86.65		
交通及運輸設備	0.00	292,000.00	0.00	45,000.00	337,000.00	337,000.00	400,962.00	0.00	400,962.00	118.98	63,962.00	18.98		
什項設備	0.00	1,844,000.00	0.00	25,000.00	1,869,000.00	1,255,000.00	1,250,968.00	0.00	1,250,968.00	99.68	-4,032.00	-0.32		
租賃權益改良	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
使用權資產	0.00	179,000.00	0.00	0.00	179,000.00	179,000.00	178,212.00	0.00	178,212.00	99.56	-788.00	-0.44		
總計	0.00	14,978,000.00	0.00	0.00	14,978,000.00	13,668,000.00	3,418,146.00	0.00	3,418,146.00	25.01	-10,249,854.00	-74.99		
不動產、廠房及設備	0.00	14,799,000.00	0.00	0.00	14,799,000.00	13,489,000.00	3,239,934.00	0.00	3,239,934.00	24.02	-10,249,066.00	-75.98		
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
機械及設備	0.00	12,663,000.00	0.00	-70,000.00	12,593,000.00	11,897,000.00	1,588,004.00	0.00	1,588,004.00	13.35	-10,308,996.00	-86.65		
交通及運輸設備	0.00	292,000.00	0.00	45,000.00	337,000.00	337,000.00	400,962.00	0.00	400,962.00	118.98	63,962.00	18.98		
什項設備及其他	0.00	1,844,000.00	0.00	25,000.00	1,869,000.00	1,255,000.00	1,250,968.00	0.00	1,250,968.00	99.68	-4,032.00	-0.32		
使用權資產	0.00	179,000.00	0.00	0.00	179,000.00	179,000.00	178,212.00	0.00	178,212.00	99.56	-788.00	-0.44		
總計	0.00	14,978,000.00	0.00	0.00	14,978,000.00	13,668,000.00	3,418,146.00	0.00	3,418,146.00	25.01	-10,249,854.00	-74.99		