

臺銀綜合證券股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減(－)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0.00	14,978,000.00	0.00	0.00	14,978,000.00	14,978,000.00	8,688,394.00	0.00	8,688,394.00	58.01	-6,289,606.00	-41.99	伺服器設備決標金額總計5,848千元，因廠商備貨不及預計112年第一季到貨，申請保留預算數。	
一次性項目	0.00	14,978,000.00	0.00	0.00	14,978,000.00	14,978,000.00	8,688,394.00	0.00	8,688,394.00	58.01	-6,289,606.00	-41.99		
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
機械及設備	0.00	12,663,000.00	0.00	160,000.00	12,823,000.00	12,823,000.00	6,720,485.00	0.00	6,720,485.00	52.41	-6,102,515.00	-47.59		
交通及運輸設備	0.00	292,000.00	0.00	150,000.00	442,000.00	442,000.00	400,962.00	0.00	400,962.00	90.72	-41,038.00	-9.28		
什項設備	0.00	1,844,000.00	0.00	-310,000.00	1,534,000.00	1,534,000.00	1,388,735.00	0.00	1,388,735.00	90.53	-145,265.00	-9.47		
租賃權益改良	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
使用權資產	0.00	179,000.00	0.00	0.00	179,000.00	179,000.00	178,212.00	0.00	178,212.00	99.56	-788.00	-0.44		
總計	0.00	14,978,000.00	0.00	0.00	14,978,000.00	14,978,000.00	8,688,394.00	0.00	8,688,394.00	58.01	-6,289,606.00	-41.99		
不動產、廠房及設備	0.00	14,799,000.00	0.00	0.00	14,799,000.00	14,799,000.00	8,510,182.00	0.00	8,510,182.00	57.51	-6,288,818.00	-42.49		
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
機械及設備	0.00	12,663,000.00	0.00	160,000.00	12,823,000.00	12,823,000.00	6,720,485.00	0.00	6,720,485.00	52.41	-6,102,515.00	-47.59		
交通及運輸設備	0.00	292,000.00	0.00	150,000.00	442,000.00	442,000.00	400,962.00	0.00	400,962.00	90.72	-41,038.00	-9.28		
什項設備及其他	0.00	1,844,000.00	0.00	-310,000.00	1,534,000.00	1,534,000.00	1,388,735.00	0.00	1,388,735.00	90.53	-145,265.00	-9.47		
使用權資產	0.00	179,000.00	0.00	0.00	179,000.00	179,000.00	178,212.00	0.00	178,212.00	99.56	-788.00	-0.44		
總計	0.00	14,978,000.00	0.00	0.00	14,978,000.00	14,978,000.00	8,688,394.00	0.00	8,688,394.00	58.01	-6,289,606.00	-41.99		