

臺銀綜合證券股份有限公司  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國111年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執行數			比較增減(-)				
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0.00	14,978,000.00	0.00	0.00	14,978,000.00	13,494,000.00	3,405,353.00	0.00	3,405,353.00	25.24	-10,088,647.00	-74.76	一、伺服器設備已於共同供應契約下單金額總計4,521千元，部份設備(金額計4,509千元)係由國外進口，廠商安排空運預計12月上旬交貨。 二、伺服器設備預計使用金額6,122千元使用單位陸續規劃採購中。  汰換故障之不斷電系統設備，致執行進度超前。	將依購建固定資產計畫辦理。
一次性項目	0.00	14,978,000.00	0.00	0.00	14,978,000.00	13,494,000.00	3,405,353.00	0.00	3,405,353.00	25.24	-10,088,647.00	-74.76		
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
機械及設備	0.00	12,663,000.00	0.00	-70,000.00	12,593,000.00	11,761,000.00	1,575,211.00	0.00	1,575,211.00	13.39	-10,185,789.00	-86.61		
交通及運輸設備	0.00	292,000.00	0.00	45,000.00	337,000.00	299,000.00	400,962.00	0.00	400,962.00	134.10	101,962.00	34.10		
什項設備	0.00	1,844,000.00	0.00	25,000.00	1,869,000.00	1,255,000.00	1,250,968.00	0.00	1,250,968.00	99.68	-4,032.00	-0.32		
租賃權益改良	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
使用權資產	0.00	179,000.00	0.00	0.00	179,000.00	179,000.00	178,212.00	0.00	178,212.00	99.56	-788.00	-0.44		
總計	0.00	14,978,000.00	0.00	0.00	14,978,000.00	13,494,000.00	3,405,353.00	0.00	3,405,353.00	25.24	-10,088,647.00	-74.76		
不動產、廠房及設備	0.00	14,799,000.00	0.00	0.00	14,799,000.00	13,315,000.00	3,227,141.00	0.00	3,227,141.00	24.24	-10,087,859.00	-75.76		
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
機械及設備	0.00	12,663,000.00	0.00	-70,000.00	12,593,000.00	11,761,000.00	1,575,211.00	0.00	1,575,211.00	13.39	-10,185,789.00	-86.61		
交通及運輸設備	0.00	292,000.00	0.00	45,000.00	337,000.00	299,000.00	400,962.00	0.00	400,962.00	134.10	101,962.00	34.10		
什項設備及其他	0.00	1,844,000.00	0.00	25,000.00	1,869,000.00	1,255,000.00	1,250,968.00	0.00	1,250,968.00	99.68	-4,032.00	-0.32		
使用權資產	0.00	179,000.00	0.00	0.00	179,000.00	179,000.00	178,212.00	0.00	178,212.00	99.56	-788.00	-0.44		
總計	0.00	14,978,000.00	0.00	0.00	14,978,000.00	13,494,000.00	3,405,353.00	0.00	3,405,353.00	25.24	-10,088,647.00	-74.76		