臺銀綜合證券股份有限公司

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減（－）			
							實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0.00	11,735,000.00	0.00	0.00	11,735,000.00	5,840,000.00	2,094,433.00	0.00	2,094,433.00	35.86	-3,745,567.00	-64.14		
一次性項目	0.00	11,735,000.00	0.00	0.00	11,735,000.00	5,840,000.00	2,094,433.00	0.00	2,094,433.00	35.86	-3,745,567.00	-64.14		
機械及設備	0.00	4,579,000.00	0.00	-24,000.00	4,555,000.00	2,266,000.00	1,743,843.00	0.00	1,743,843.00	76.96	-522,157.00	-23.04	使用單位陸續規劃採購中。	將依購建固定資產計畫辦理。
交通及運輸設備	0.00	181,000.00	0.00	8,000.00	189,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00	98,000.00	100.00	0.00	0.00		
什項設備	0.00	715,000.00	0.00	16,000.00	731,000.00	476,000.00	252,590.00	0.00	252,590.00	53.07	-223,410.00	-46.93	使用單位陸續規劃採購中。	將依購建固定資產計畫辦理。
租賃權益改良	0.00	6,260,000.00	0.00	0.00	6,260,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000,000.00	-100.00	使用單位陸續規劃採購中。	將依購建固定資產計畫辦理。
總計	0.00	11,735,000.00	0.00	0.00	11,735,000.00	5,840,000.00	2,094,433.00	0.00	2,094,433.00	35.86	-3,745,567.00	-64.14		
不動產、廠房及設備	0.00	11,735,000.00	0.00	0.00	11,735,000.00	5,840,000.00	2,094,433.00	0.00	2,094,433.00	35.86	-3,745,567.00	-64.14		
機械及設備	0.00	4,579,000.00	0.00	-24,000.00	4,555,000.00	2,266,000.00	1,743,843.00	0.00	1,743,843.00	76.96	-522,157.00	-23.04		
交通及運輸設備	0.00	181,000.00	0.00	8,000.00	189,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00	98,000.00	100.00	0.00	0.00		
什項設備及其他	0.00	6,975,000.00	0.00	16,000.00	6,991,000.00	3,476,000.00	252,590.00	0.00	252,590.00	7.27	-3,223,410.00	-92.73		
總計	0.00	11,735,000.00	0.00	0.00	11,735,000.00	5,840,000.00	2,094,433.00	0.00	2,094,433.00	35.86	-3,745,567.00	-64.14		