

臺銀綜合證券股份有限公司
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減(—)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0.00	56,634,000.00	0.00	0.00	56,634,000.00	48,718,000.00	43,795,035.00	0.00	43,795,035.00	89.89	-4,922,965.00	-10.11	使用單位電腦主機已提申請，現正於採購階段。 使用單位增購監視設備，致進度超 使用單位陸續規劃採購中。	將依購建固定資產計畫辦理。
一次性項目	0.00	56,634,000.00	0.00	0.00	56,634,000.00	48,718,000.00	43,795,035.00	0.00	43,795,035.00	89.89	-4,922,965.00	-10.11		
機械及設備	0.00	10,884,000.00	0.00	0.00	10,884,000.00	5,344,000.00	928,210.00	0.00	928,210.00	17.37	-4,415,790.00	-82.63		
交通及運輸設備	0.00	1,611,000.00	0.00	0.00	1,611,000.00	50,000.00	109,000.00	0.00	109,000.00	218.00	59,000.00	118.00		
什項設備	0.00	1,395,000.00	0.00	0.00	1,395,000.00	580,000.00	233,636.00	0.00	233,636.00	40.28	-346,364.00	-59.72		
使用權資產	0.00	42,744,000.00	0.00	0.00	42,744,000.00	42,744,000.00	42,524,189.00	0.00	42,524,189.00	99.49	-219,811.00	-0.51		
總計	0.00	56,634,000.00	0.00	0.00	56,634,000.00	48,718,000.00	43,795,035.00	0.00	43,795,035.00	89.89	-4,922,965.00	-10.11		
不動產、廠房及設備	0.00	56,634,000.00	0.00	0.00	56,634,000.00	48,718,000.00	43,795,035.00	0.00	43,795,035.00	89.89	-4,922,965.00	-10.11		
機械及設備	0.00	10,884,000.00	0.00	0.00	10,884,000.00	5,344,000.00	928,210.00	0.00	928,210.00	17.37	-4,415,790.00	-82.63		
交通及運輸設備	0.00	1,611,000.00	0.00	0.00	1,611,000.00	50,000.00	109,000.00	0.00	109,000.00	218.00	59,000.00	118.00		
什項設備及其他	0.00	44,139,000.00	0.00	0.00	44,139,000.00	43,324,000.00	42,757,825.00	0.00	42,757,825.00	98.69	-566,175.00	-1.31		
總計	0.00	56,634,000.00	0.00	0.00	56,634,000.00	48,718,000.00	43,795,035.00	0.00	43,795,035.00	89.89	-4,922,965.00	-10.11		