

臺銀綜合證券股份有限公司  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0.00	14,978,000.00	0.00	0.00	14,978,000.00	6,189,000.00	2,302,752.00	0.00	2,302,752.00	37.21	-3,886,248.00	-62.79	使用單位伺服器已 提申請，現正於採 購階段。  不斷電系統已採購 ，尚待使用單位驗 收。	將依購建固定資產 計畫辦理。
一次性項目	0.00	14,978,000.00	0.00	0.00	14,978,000.00	6,189,000.00	2,302,752.00	0.00	2,302,752.00	37.21	-3,886,248.00	-62.79		
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
機械及設備	0.00	12,663,000.00	0.00	-70,000.00	12,593,000.00	4,456,000.00	698,097.00	0.00	698,097.00	15.67	-3,757,903.00	-84.33		
交通及運輸設備	0.00	292,000.00	0.00	45,000.00	337,000.00	299,000.00	205,275.00	0.00	205,275.00	68.65	-93,725.00	-31.35		
什項設備	0.00	1,844,000.00	0.00	25,000.00	1,869,000.00	1,255,000.00	1,221,168.00	0.00	1,221,168.00	97.30	-33,832.00	-2.70		
租賃權益改良	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
使用權資產	0.00	179,000.00	0.00	0.00	179,000.00	179,000.00	178,212.00	0.00	178,212.00	99.56	-788.00	-0.44		
總計	0.00	14,978,000.00	0.00	0.00	14,978,000.00	6,189,000.00	2,302,752.00	0.00	2,302,752.00	37.21	-3,886,248.00	-62.79		
不動產、廠房及設備	0.00	14,799,000.00	0.00	0.00	14,799,000.00	6,010,000.00	2,124,540.00	0.00	2,124,540.00	35.35	-3,885,460.00	-64.65		
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
機械及設備	0.00	12,663,000.00	0.00	-70,000.00	12,593,000.00	4,456,000.00	698,097.00	0.00	698,097.00	15.67	-3,757,903.00	-84.33		
交通及運輸設備	0.00	292,000.00	0.00	45,000.00	337,000.00	299,000.00	205,275.00	0.00	205,275.00	68.65	-93,725.00	-31.35		
什項設備及其他	0.00	1,844,000.00	0.00	25,000.00	1,869,000.00	1,255,000.00	1,221,168.00	0.00	1,221,168.00	97.30	-33,832.00	-2.70		
使用權資產	0.00	179,000.00	0.00	0.00	179,000.00	179,000.00	178,212.00	0.00	178,212.00	99.56	-788.00	-0.44		
總計	0.00	14,978,000.00	0.00	0.00	14,978,000.00	6,189,000.00	2,302,752.00	0.00	2,302,752.00	37.21	-3,886,248.00	-62.79		