

臺銀綜合證券股份有限公司
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減(—)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0.00	56,634,000.00	0.00	0.00	56,634,000.00	47,292,000.00	42,757,736.00	0.00	42,757,736.00	90.41	-4,534,264.00	-9.59	使用單位電腦主機已提申請，現正於採購階段。 使用單位已提申請，現正於採購階段。 使用單位陸續規劃採購中。	將依購建固定資產計畫辦理。
一次性項目	0.00	56,634,000.00	0.00	0.00	56,634,000.00	47,292,000.00	42,757,736.00	0.00	42,757,736.00	90.41	-4,534,264.00	-9.59		
機械及設備	0.00	10,884,000.00	0.00	0.00	10,884,000.00	4,044,000.00	0.00	0.00	0.00	-4,044,000.00	-100.00			
交通及運輸設備	0.00	1,611,000.00	0.00	0.00	1,611,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	-40,000.00	-100.00			
什項設備	0.00	1,395,000.00	0.00	0.00	1,395,000.00	464,000.00	233,636.00	0.00	233,636.00	50.35	-230,364.00	-49.65		
使用權資產	0.00	42,744,000.00	0.00	0.00	42,744,000.00	42,744,000.00	42,524,100.00	0.00	42,524,100.00	99.49	-219,900.00	-0.51		
總計	0.00	56,634,000.00	0.00	0.00	56,634,000.00	47,292,000.00	42,757,736.00	0.00	42,757,736.00	90.41	-4,534,264.00	-9.59		
不動產、廠房及設備	0.00	56,634,000.00	0.00	0.00	56,634,000.00	47,292,000.00	42,757,736.00	0.00	42,757,736.00	90.41	-4,534,264.00	-9.59		
機械及設備	0.00	10,884,000.00	0.00	0.00	10,884,000.00	4,044,000.00	0.00	0.00	0.00	-4,044,000.00	-100.00			
交通及運輸設備	0.00	1,611,000.00	0.00	0.00	1,611,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	-40,000.00	-100.00			
什項設備及其他	0.00	44,139,000.00	0.00	0.00	44,139,000.00	43,208,000.00	42,757,736.00	0.00	42,757,736.00	98.96	-450,264.00	-1.04		
總計	0.00	56,634,000.00	0.00	0.00	56,634,000.00	47,292,000.00	42,757,736.00	0.00	42,757,736.00	90.41	-4,534,264.00	-9.59		